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PROVINCIA DI VERONA 

 

COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR) 
 

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO 
Ai Sensi dell’Art. 183, Comma 15, del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

____________________________________________________________ 

PROPOSTA DI ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (E.P.C.) 

Ai Sensi 
- dell’Allegato XIII Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 

- del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 
- del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 

- dell’Appendice B alla norma UNI CEI 11352:2014 
 
 
 

ELABORATO: Cronoprogramma 
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CRONOPROGRAMMA 

Nel presente documento vengono indicate le tempistiche massime presunte per effettuare 
tutte le lavorazioni richieste dal presente progetto.  
 
È stato ipotizzato che l’ordine di avvio dato dal Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) sia successivo alla sottoscrizione della Convenzione; a partire da tale giorno hanno 
inizio tutte le attività preliminari di progettazione e verifica, successivamente ha inizio la 
fase esecutiva dell’opera. 
 
Per esigenze di rappresentazione grafica, nel cronoprogramma generale la dimensione 
orizzontale della barra indicante la “Durata della Concessione” non indica la reale durata 
della stessa, la quale è disponibile nel piano economico-finanziario. Tuttavia ha lo scopo 
di permettere la definizione delle attività da svolgersi al termine della concessione. 
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SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

Ordine di avvio dato da RUP

ATTIVITA' PRELIMINARI (FASE 1)

Redazione Progetto Esecutivo

Verifica e approvazione Progetto Esecutivo

DURATA CONCESSIONE (FASE 2)

FASE ESECUTIVA

Voltura POD

Approvigionamento materiali

Consegna Impianti - Verbale inizio lavori

Nomina collaudatore

Esecuzione dei lavori

Collaudi S.A.L. mensili

Collaudo fine lavori

Giorni

Attività

CRONOPROGRAMMA - COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR)

DURATA
CONCESSIONE


