

## PROVINCIA DI VERONA



## COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR)

### PROPOSTA DI FINANZA DIPROGETTO

Ai Sensi dell'Art. 183, Comma 15, del D. Lgs. 18/04/2016 n.50

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

### PROPOSTA DI ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (E.P.C.)

Ai Sensi

- dell'Allegato XIII Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012
- del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102
- del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115
- dell'Appendice B alla norma UNI CEI 11352:2014

**ELABORATO:** Matrice dei rischi



ITALY	HEADQUARTER BELLUNO OFFICE UDINE OFFICE	Via Treviso, 66 - 31057 Silea (TV) Via Col di Lana, 73 - 32027 Taibon Agordino (BL) Via Pozzuolo, 77 - 33100 Udine (UD)	eurogroup@eurogroup.com belluno@eurogroup.com udine@eurogroup.com	www.eurogroup.com www.eurogroup.com www.eurogroup.com
POLAND U.A.E.	EUROGROUP POLAND SP.ZO.O. EURO GROUP PROJECTS CONTRACTING LLC	Ul. Waly Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa Office 901, Etihad Towers 3, Corniche Street, P.O. Box 106 101, Abu Dhabi	poland@eurogroup.com uae@eurogroup.com	www.eurogrouppoland.pl www.eurogroup.ae

**Comune di Gazzo Veronese (VR)**  
**MATRICE DEI RISCHI**

TIPOLOGIA RISCHIO	PROBABILITA' VERIFICARSI RISCHIO	MAGGIORI COSTI O RITARDI ASSOCIATI	STRUMENTI PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RISCHIO A CARICO DEL PUBBLICO	RISCHIO A CARICO DEL PRIVATO	RIF. CONVENZIONE
<b>PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE</b>						
Consistenza degli impianti	MEDIA	€ 28.000		No	Si	Art.6 Lettera a)
Progettazione	BASSA	€ 13.000	Polizza Assicurativa	No	Si	Art.6 Lettera a)-c)-d)/ Art.12/ Art.16
Costruzione	MEDIA	€ 125.000	Polizza Assicurativa	No	Si	Art.11/ Art.12/ Art.16 /Art. 6
Aumento dei costi dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	MEDIA	83.000 €	Polizza Assicurativa	No	Si	Art.11 / Art.12 / Art.17
Collaudo	MEDIA	€ 56.000	Polizza Assicurativa	No	Si	Art.15
Mancato raggiungimento della regola tecnica nell'esecuzione dei lavori	BASSA	€ 16.000	Polizza Assicurativa	No	Si	Art. 6 Lettera g)
Modifiche richieste dalla Pubblica Amministrazione	MEDIA			Si	No	Art.12 Art. 6
<b>RISCHI FINANZIARI</b>						
Aumento dei tassi di interesse	MEDIA			No	Si	Art. 23
Finanziamento non disponibile	BASSA			No	Si	Art.6 comma 6
<b>RISCHI OPERATIVI</b>						
Fattori produttivi	MEDIA	€ 13.000	Polizza Assicurativa	Parziale	Parziale	Art.23 / Art.24 / Art.25
Manutenzioni e ristrutturazioni	MEDIA		Polizza Assicurativa	No	Si	Art.23 / Art.25
Cambiamenti nei livelli qualitativi e quantitativi di erogazione del servizio				Si	No	Art 22 Lettera e)
Mancato raggiungimento del risparmio energetico atteso	MEDIA		Polizza Assicurativa	No	Si	Art. 23
Rischio di disponibilità	MEDIA		Polizza Assicurativa	No	Si	Art.23 / Art.24 / Art.25
Obsolescenza tecnica e tecnologica	BASSA		Estensione Garanzia	No	Si	Art.38
<b>RISCHI LEGISLATIVI E POLITICI</b>						
Cambiamenti nel quadro legislativo	MEDIA		Condivisione rischio	Si	Parziale	Art. 21 lettera b
Cambiamenti nel quadro regolamentare	MEDIA		Condivisione rischio	Parziale	Parziale	Art. 21 lettera b

**Comune di Gazzo Veronese (VR)**  
**MATRICE DEI RISCHI**

TIPOLOGIA RISCHIO	PROBABILITA' VERIFICARSI RISCHIO	MAGGIORI COSTI O RITARDI ASSOCIATI	STRUMENTI PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO	RISCHIO A CARICO DEL PUBBLICO	RISCHIO A CARICO DEL PRIVATO	RIF. CONVENZIONE
Cambiamento della disciplina fiscale	MEDIA		Condivisione rischio	Parziale	Parziale	Art.21 / Art 18
<b>FORZA MAGGIORE</b>						
Forza maggiore	MEDIA		Prevedere possibilità di modificare il PEF	Parziale	Parziale	Art. 17
<b>FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>						
Impossibilità dell'Amministrazione di onorare le obbligazioni nei confronti del concessionario	BASSA			Si	No	Art.34
Fallimento della società di progetto ed individuazione di un soggetto alternativo con competenze tali da subentrare nella gestione con aumento di costi del contratto	BASSA		Causa esplicitata nella convenzione	Parziale	Parziale	Art.33
<b>RISCHIO AMBIENTALE E NATURALE</b>						
Precipitazioni meteoriche: neve, pioggia, grandine, vento	MEDIA		Polizza Assicurativa	No	Si	Art.17
<b>RIDUZIONE O MANCATA EROGAZIONE TEE DA PARTE GSE</b>						
Riduzione o mancata erogazione dei Titoli di Efficienza energetica	MEDIA	€ 40.000		No	Si	Art.16