
 
 
 
 
 
 
 

                           

            

         
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR) 
 

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO 
Ai Sensi dell’Art. 183, Comma 15, del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

____________________________________________________________ 

PROPOSTA DI ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (E.P.C.) 
Ai Sensi 

- dell’Allegato XIII Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 
- del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 

- del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 
- dell’Appendice B alla norma UNI CEI 11352:2014 

 
 
 

ELABORATO: Matrice dei rischi 

 



TIPOLOGIA RISCHIO

PROBABILITA' 

VERIFICARSI 

RISCHIO

MAGGIORI COSTI O 

RITARDI ASSOCIATI

STRUMENTI PER 

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO

RISCHIO A 

CARICO DEL 

PUBBLICO

RISCHIO A 

CARICO DEL 

PRIVATO

RIF. CONVENZIONE

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Consistenza degli impianti MEDIA € 28.000 No Si Art.6 Lettera a)

Progettazione BASSA € 13.000 Polizza Assicurativa No Si
Art.6 Lettera a)-c)-d)/ Art.12/ 

Art.16

Costruzione MEDIA € 125.000 Polizza Assicurativa No Si
Art.11/ Art.12/ Art.16

/Art. 6

Aumento dei costi dei fattori produttivi o di 

inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel 

progetto

MEDIA 83.000 € Polizza Assicurativa No Si Art.11 / Art.12 / Art.17

Collaudo MEDIA € 56.000 Polizza Assicurativa No Si Art.15

Mancato raggiungimento della regola tecnica 

nell'esecuzione dei lavori
BASSA € 16.000 Polizza Assicurativa No Si Art. 6  Lettera g)

Modifiche richieste dalla Pubblica Amministrazione MEDIA Si No
Art.12

Art. 6 

RISCHI FINANZIARI

Aumento dei tassi di interesse MEDIA No Si Art. 23

Finanziamento non disponbile BASSA No Si Art.6 comma 6

RISCHI OPERATIVI

Fattori produttivi MEDIA € 13.000 Polizza Assicurativa Parziale Parziale Art.23 / Art.24 / Art.25

Manutenzioni e ristrutturazioni MEDIA Polizza Assicurativa No Si Art.23 / Art.25

Cambiamenti nei livelli qualitativi e quantitativi di 

erogazione del servizio
Si No Art 22 Lettera e) 

Mancato raggiungimento del risparmio energetico 

atteso
MEDIA Polizza Assicurativa No Si Art. 23

Rischio di  disponibilità MEDIA Polizza Assicurativa No Si Art.23 / Art.24 / Art.25

Obsolescenza tecnica e tecnologica BASSA Estensione Garanzia No Si Art.38

RISCHI LEGISLATIVI E POLITICI

Cambiamenti nel quadro legislativo MEDIA Condivisione rischio Si Parziale Art. 21 lettera b

Cambiamenti nel quadro regolamentare MEDIA Condivisione rischio Parziale Parziale Art. 21 lettera b

Comune di Gazzo Veronese (VR)
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Cambiamento della disciplina fiscale MEDIA Condivisione rischio Parziale Parziale Art.21 / Art 18

FORZA MAGGIORE

Forza maggiore MEDIA
Prevedere possibilità di 

modificare il PEF
Parziale Parziale Art. 17

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Impossibilità dell'Amministrazione di onorare le 

obbligazioni nei confronti del concessionario
BASSA Si No Art.34

Fallimento della della  società di progetto ed 

individuazione di un soggetto alternativo con 

competenze tali da subentrare nella gestione con 

aumento di costi del contratto

BASSA
Causa esplicitata nella 

convenzione
Parziale Parziale Art.33

RISCHIO AMBIENTALE E NATURALE

Precipitazioni meteoriche: neve, pioggia, grandine, 

vento
MEDIA Polizza Assicurativa No Si Art.17

RIDUZIONE O MANCATA EROGAZIONE TEE DA PARTE GSE

Riduzione o mancata erogazione dei Titoli di 

Efficienza energetica
MEDIA € 40.000 No Si Art.16
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